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1.  PREDSTAVITEV PROJEKTA (1/2)

Projekt „Nadgradnje železniškega vozlišča na Jesenicah“ je usmerjen v nadgradnjo postajnega 

območja ter izboljšanje prometne, uporabniške in energetske funkcionalnosti železniške infrastrukture.

Cilji projekta:

▪ Uporabniku prijaznejša infrastruktura z ureditvijo dostopov in okolice, povečanje stopnje varnosti 

prometa in potnikov, zmanjšanje obremenjenosti s hrupom poseljenega območja, 

▪ Zagotovitev kategorije proge D4 in GC profila, z optimizacijo tirne sheme ter prilagoditvami tirnih 

naprav in peronov se upošteva že bodoča dvotirnost proge št. 20 Ljubljana-Jesenice-d.m.,

▪ Povečanje hitrosti skozi postajo območje, na glavnem tiru bo dovoljena največja hitrost 100 km/h, 

obratovanje daljših vlakov do 740 m ter nove parkirne površine za uporabnike vozlišča. 



1.  PREDSTAVITEV PROJEKTA (2/2)

Obseg nadgradnje:

▪ Celovita nadgradnja 21,2 km tirov z optimizacijo tirne sheme in nadgradnjo 58 kretnic,

▪ Izvedba 20,4 km novega voznega omrežja ter 1,8 km novih protihrupnih ograj,

▪ Nadgradnja in prilagoditev signalnovarnostnih, telekomunikacijskih in elektroenergetskih naprav ter 

postavitev nove elektro napajalne postaje,

▪ Izvedba treh peronov na območju postaje (1 bočni in 2 otočna perona) in ureditev postajnih prostorov,

▪ Rekonstrukcija in podaljšanje podhoda, izvedba novih stopnišč in dvigal ter novega parkirišča, 

▪ Novogradnja AB mostu in sanacija jeklenega mostu preko potoka Jesenica,

▪ Celovita rekonstrukcija objekta centralne postavljalnice. 

Gradnja projekta:

▪ Investitor: MZI, Direkcija RS za infrastrukturo

▪ Projektant: SŽ–Projektivno podjetje Ljubljana d.d.

▪ Inženir: DRI upravljanje investicij d.o.o.

▪ Izvajalec: RIKO, tehnološke rešitve d.o.o.

▪ Nominirani podizvajalci: ŽGP, Tegrad, TLPS, Obrt oprema, Semago, IPI, GH Holding, Iskra, Omp

▪ Pogodbena vrednost z DDV: 146 mio EUR

▪ Delež EU sofinanciranja: 56 mio EUR

▪ Uvedba v delo: September 2025, pogodbeni rok 22 mesecev 



2.  IZHODIŠČNA DOKUMENTACIJA ZA GRADNJO (1/1)

Projekt „Nadgradnje železniškega vozlišča na Jesenicah“:

Gradnja objekta po GZ-1: Vzdrževalna dela v javno korist

Dokumentacija za gradnjo:

▪ Odločba Javne agencije za železniški promet RS z dne 25.08.2025 (varnostni organ),

▪ Izvedbeni načrt (IzN) št. 3735, sept. 2022, popravljeno po pregledu sep. 2024,

▪ Sklep o potrditvi projektne dokumentacije IzN z dne 10.12.2024,

▪ Ocena tveganja z dne dec. 2024,

▪ Vmesne izjave o verifikaciji za podsistem infrastruktura, energija, vodenje – upravljanje in 

signalizacija ob progi, jan. 2025

Elaborati s področja okolja:

▪ Elaborat vplivov na okolje, sep. 2024

▪ Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, sep. 2024,

▪ Načrt ravnanja z izkopno zemljino in analize tal, sep. 2024,

▪ Študija hrupa s predlogom protihrupnih zahtev, Dec. 2022,

▪ Elaborat preprečevanja in zmanjševanja emisij delcev iz gradbišč, Mar 2024,

▪ Analiza tveganja na podnebne spremembe, Mar 2024,

▪ Celostni načrt monitoringa v času gradnje in obratovanja, Sep 2024.



3.  PRIPADAJOČI OKOLJSKI PREDPISI (1/2) 

− Zakon o varstvu okolja (ZVO-2, Ur. list RS št. 44/22, 23/24), 

− Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur. list RS št. 
51/14, 57/15, 26/17, 105/20),

− Uredba o odpadkih (Ur. list RS št. 77/22, 113/23, 13/25) 

− Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. list RS št. 34/08) 

− Uredba o obdelavi odpadkov v premičnih napravah (Ur. list RS št. 34/08),

− Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur. list RS št. 34/08),

− Uredba o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukcijah ali odstranitvi objektov in pri 
vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo 
azbest (Ur. l. RS št. 60/06),

− Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. list RS št. 34/08, 61/11),

− EK: Odločba 2000/532/ES o seznamu odpadkov, spr. 2014/955/EU

− EK: Obvestilo o teh. smernicah o razvrščanju odpad. (2018/C 124/01)

− Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Ur. list RS št. 21/11, 
197/21),

− Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. list RS št. 107/25),

− Zakon o vodah (Ur. list RS št. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20).



3.  PRIPADAJOČI OKOLJSKI PREDPISI (2/2) 

RAVNANJE Z GRADBENIMI ODPADKI – Pomembno:

▪ Za ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišču je v celoti odgovoren investitor,

▪ Investitor mora zagotoviti oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu gradbenih odpadkov ali izvajalcu 
obdelave teh odpadkov ter ob oddaji vsake pošiljke gradbenih odpadkov pridobiti od prevzemnika 
odpadkov izpolnjen evidenčni list,

▪ Investitor mora zagotoviti naročilo za prevzem gradbenih odpadkov pred začetkom izvajanja 
gradbenih del, to pa dokaže z ustreznim naročilom za prevzem, 

▪ Investitor lahko za celotno gradbišče pooblasti enega od izvajalcev del, da v njegovem 
imenu oddaja gradbene odpadke zbiralcu gradbenih odpadkov ali obdelovalcu in ob oddaji vsake 
pošiljke odpadkov izpolni evidenčni list, 

▪ Investitor lahko pisno pooblasti prevzemnika odpadkov, da v celoti izpolni evidenčni list 
in ga potrdi tudi v njegovem imenu, 

▪ Pri nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi je potrebno upoštevati hierarhijo ravnanja z odpadki v 
kateri ima preprečevanje odpadkov najvišjo prioriteto,

▪ Vsi nenevarni gradbeni odpadki so opredeljeni kot zrcalno nenevarni odpadki, ki so 
nenevarni šele, ko se jim dokaže da niso nevarni,

▪ Investitor, ki namerava pridobiti uporabno dovoljenje, mora kot sestavni del dokumentacije za 
pridobitev uporabnega dovoljenja pristojnemu upravnemu organu priložiti poročilo o nastalih 
gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi,



4.  GRADBENI ODPADKI – POSEBNOSTI PRI GRADNJI (1/4) 

Ravnanje z nevarnimi odpadki, ki vsebujejo azbest *

− Izvajalec odstranjevanja trdo vezanega azbesta na prostem na gradbišču lahko izvaja brez OVD za 

odstranjevanje azbesta le dela manjšega obsega,

− Dela manjšega obsega na gradbišču so, če skupna površina azbest cementnih plošč za odstranjevanje 

ne presega 300 m2, oz. skupna dolžina azbest cementnih cevi ne presega 300 m

− Tudi pri izvajanju del manjšega obsega je potrebno uporabljati potrebna zaščitna sredstva, vodo za 

omakanje, dela opravljati brez svedrov, žag, brusov in lomov ter z odpadki ravnati po predpisih. 



4.  GRADBENI ODPADKI – POSEBNOSTI PRI GRADNJI (2/4) 

Ponovna uporaba rabljenih železniških pragov in tolčenca (prepreč. nastajanja odpadkov)

Rabljeni železniški pragovi (Pravilnik o zgornjem ustroju železniških prog):

▪ Obnovljeni, rabljeni leseni pragovi se lahko vgrajujejo v regionalne proge in v postajne tire vseh 

prog, z izjemo glavnih prevoznih tirov glavnih prog,

Tolčenec (Zakon o varstvu okolja ZVO-2):

▪ Ponovna uporaba proizvodov je postopek, v katerem se proizvodi ali njihovi sestavni deli, ki niso 

odpadki, ponovno uporabijo za namene, za katere so bili prvotno izdelani.



4.  GRADBENI ODPADKI – POSEBNOSTI PRI GRADNJI (3/4) 

Predelava gradbenih odpadkov na premični napravi na gradbišču

▪ Predelava odpadkov je postopek, katerega glavni rezultat je, da se odpadki koristno uporabijo, 

tako da nadomestijo druge materiale, ki bi se sicer uporabili za izpolnitev določene funkcije, 

recikliranje odpadkov pa je postopek predelave  odpadkov v nove proizvode ali materiale, 

▪ Upravljavec naprave za predelavo odpadkov potrebuje vedno okoljevarstveno dovoljenje 

(OVD) za predelavo odpadkov, 

▪ Za delo v mestih mora biti premična naprava za obvladovanje emisij prašnih delcev opremljena 

s sistemom za odsesavanje prahu ali s sistemom za vodno meglico oz. vodno zaveso.



4.  GRADBENI ODPADKI – POSEBNOSTI PRI GRADNJI (4/4) 

Predelava gradbenih odpadkov po postopku R12 v polnilo pri graditvi objektov:

      7. člen Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. list RS št. 34/08, 61/11):  

Polnilo so lahko predelani odpadki – še vedno odpadki !

▪ Tla se lahko obremenijo z vnosom polnila pri gradnji objektov, če je polnilo izdelano 

iz materiala, katerega kemične lastnosti se ne razlikujejo od lastnosti, ki so v predpisu, ki 

ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih, določenih za inertne odpadke

▪ Dokazilo o kemični primernosti polnila za uporabo pri gradnji objektov temelji na 

kemični analizi anorganskih parametrov za inertne odpadke,

▪ Vzorčenje ter kemično analizo polnila mora izvesti oseba, ki ima v skladu s predpisom, ki 

ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih, pooblastilo ministrstva za izdelavo ocene 

odpadkov.



5.  IZHODIŠČNI OKOLJSKI PREGLED (1/1)

Izvedba izhodiščnega okoljskega pregleda:

▪ Obsežnost in pomembnost okoljske dokumentacije, ki jo je kot del projetne 

dokumentacije ter soglasij in dovoljenj za gradnjo potrebno upoštevati, zahteva temeljit 

izhodiščni okoljski pregled že v času priprav oz. čimprej po začetku izvajanja del,

▪ Namen izvedbe izhodiščnega pregleda je sistematično po področjih pregledno prikazati 

okoljske ukrepe, ki jih je pred in tekom gradnje potrebno upoštevati ter izdelati plan 

potrebnih preiskav in meritev pred in periodično tekom celotne gradnje, 

▪ Rezultat izhodiščnega pregleda je tudi pravočasno prepoznavanje nujnih začetnih 

okoljskih aktivnosti v potrebni vsebini in obsegu. Nekatere od njih kasneje namreč ni več 

mogoče izvesti.  

▪ Poročilo o opravljenem izhodiščnem okoljskem pregledu je ključna okoljska informacija 

vodstvu gradbišča in nadzoru gradnje, da so vse potrebne okoljske aktivnosti ob začetku 

gradnje ustrezno načrtovane, da se ve kdaj in kako se bodo izvajale in kdo je zadolžen za 

pripadajoči „okoljski nadzor“.  



6.  ZAČETNE OKOLJSKE AKTIVNOSTI (1/2) 

Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki:

▪ Po začetku priprave organizacije gradbišča, izvajanja pripravljalnih del, ter načrtovanja izvajanja 

glavnih del, se je na podlagi ugotovljenih določenih novih dejstev in več podatkov iz gradbišča 

pojavila potreba po izdelavi novelacije Načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki 

projektanta iz decembra 2023.  

Razlogi za izdelavo novelacije NGGO:

▪ Nejasnost v NGGO, ali gre za težo ali kubaturo določenih odpadkov (ista količina se pojavlja tako v 

tonah, kot tudi v m3),

▪ Nedefinirani predvideni postopki oddaje odpadkov v predelavo,

▪ Skopa zakonodajna določila, ki urejajo področje ravnanja z gradbenimi odpadki,

▪ Potrebna ločitev zemeljskega izkopa kot odpadka 17 05 04: na količine izpod železniških tirov in na 

količine iz gradnje objektov,

▪ Dodatni odpadek: mešani gradbeni odpadek – leš,

▪ Določiti zakonodajne podlage za ponovno uporabo rabljenih železniških pragov in tolčenca,

▪ Ni izpolnjen predpisani obrazec za izdelavo NGGO.



6.  ZAČETNE OKOLJSKE AKTIVNOSTI (2/2)

Ocene zemeljskega izkopa kot gradbenega odpadka iz :

Preliminarne ocene izkopa (vzorčenje še neizkopanih tal):

▪ Preliminarna ocena vrednotenja nevarnih lastnosti predvidenega zemeljskega izkopa iz projekta – 
za SŽ ŽGP d.o.o., December 2025,

▪ Preliminarna ocena vrednotenja nevarnih lastnosti tolčenca iz projekta – za SŽ ŽGP d.o.o., 
December 2025. 

Ocene izkopa (vzorčenje že izkopanih tal):

▪ Ocena vrednotenja nevarnih lastnosti odpadka 17 05 04 iz projekta (že v preteklosti izkopana tla na 
deponiji) – za TLPS d.o.o., December 2025, 

▪ Zemeljski izkop izpod železniških tirov – Preiskave nevarnih lastnosti odpadka, kot polnila pri 
graditvi objektov in za pridobitev OVD R10, Maj 2026,

▪ Zemeljski izkop izpod objektov – Preiskave nevarnih lastnosti odpadka, kot polnila pri graditvi 
objektov in za pridobitev OVD R10, Maj 2026,

▪ Tolčenec izpod železniških tirov – Preiskave nevarnih lastnosti odpadka in kot polnila pri graditvi 
objektov, Maj 2026,

▪ Leš kot mešani gradbeni odpadek iz projekta - Preiskave nevarnih lastnosti odpadka in kot polnila 
pri graditvi objektov, Maj 2026.



7.  TEKOČI „OKOLJSKI NADZOR“ IZVAJANJA DEL (1/1)



8.  TEHNIČNI PREGLED IN UPORABNO DOVOLJENJE (1/1)

Postopek tehničnega pregleda in uporabnega dovoljenja za železnico:

▪ Po vsakem posegu, ki vpliva na varnost prometa, se izvede fazni tehnični pregled, na podlagi 

katerega se Upravljavec opredeli, ali so izvedena dela ustrezna za uporabo,

▪ Na koncu projekta se naredi še končni fazni tehnični pregled in ustreznost izvedenih del po 

podsistemih varnostnega organa (Agencija za železniški promet), ki na koncu izda novo 

dovoljenje za začetek obratovanja.  

Gradnja objekta po GZ-1: Vzdrževalna dela v javno korist

▪ Po GZ-1 morajo objekti izpolnjevati bistvene zahteve glede na namen, vrsto, velikost, 

zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti objekta ter druge zahteve,

▪ Med predpisane bistvene zahteve za objekte sodi tudi bistvena zahteva 3 - higienska in 

zdravstvena zaščita ter zaščita okolja,

▪ Za izpolnjevanje te bistvene zahteve s področja okolja je potrebno organu za tehnični pregled 

predložiti izdelano poročilo o ravnanju z gradbenimi odpadki iz gradbišča, potrjene evidenčne liste 

za ravnanje z odpadki, izdelane ocene gradbenih odpadkov (ZNN), naročila za oddajo gradbenih 

odpadkov pred začetkom izvajanja del, izvedene meritve in ostala dokazila iz programa 

okoljskega monitoringa.



9.  ZAKLJUČKI, POVZETKI (1/1)

▪ Gradnja objekta ni več samo organizacijsko tehnični problem, vedno bolj je pri tem 

pomembno izpolnjevanje tudi okoljskih pogojev izvedbe predvidenih gradbenih del,  

▪ Ravnanje z gradbenimi odpadki iz rušitev in iz izkopov postajajo vedno bolj zahtevno. 

Poseben izziv je zagotovitev ustreznega ravnanja z velikimi količinami viška izkopov, za 

katere v času gradnje pogosto ni na voljo ustreznih končnih lokacij,

▪ Pogosta in vedno večja je tudi problematika predelave gradbenih odpadkov na premičnih 

napravah na območju gradbišč. Sploh v mestih je le ta velikokrat prepovedana, kar še 

dodatno otežuje izvajalcem del načrtovanje ustreznih rešitev,

▪ Ob omejenih kapacitetah stacionarnih lokacij za predelavo gradbenih odpadkov je zelo 

pomembno, da izkoristimo vse možnosti, da pri izvajanju gradbenih del naredimo vse, 

da odpadki sploh ne nastanejo (ponovna uporaba materialov, uporaba stranskih 

proizvodov), tu pa je pri gradnji še potrebno obvladovanje emisij ter dokazovanja o tem,  

▪ Obsežnost in pomembnost okoljske dokumentacije ter vseh danih okoljskih pogojev,  

soglasij in dovoljenj za gradnjo objektov ob vedno ostrejših okoljskih predpisih zahteva 

vedno več novih znanj, ki jim današnji pristop k gradnji objektov težko sledi, zato sta na 

tem področju razvoj in prilagoditev poslovanja neizogibna. 



Hvala za pozornost!

Nenad Španič
RIKO, tehnološke rešitve d.o.o.
Bizjanova ulica 2, 1000 Ljubljana

tel.: 030/640-745
e-pošta: nenad.spanic@riko.si
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